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Maradéktalanul teljesítsük ^Iftl^l 
az idei építési programot I 

pártaktíva 
Szegeden 

Pénteken délután épí tő , 
ipari aktívaülést rendezett 
Szegeden az MSZMP városi 
bizottsága. Az ülésen Balogh 
István elvtárs, a párt-végre-
hajtóbizottság tagja, az ipari 
osztály vezetője értékelte az 
építőipar ez évi tervteljesí-
tését Beszéde elején arról 
szólott, hogy a kedvezőtlen 
időjárás m ia t t építőipari vál-
lalataink jelentősen elmarad-
tak tervük teljesítésében és 
ezért nehézségékbe ütközik 
a lakásépítési és az iparosí-
tási program valóra váltása. 
Utal t arra, hogy az M S Z M P 
Csongrád megyei bizottsága 
ülése határozatának tükré-
ben vizsgáljuk az építőipar 

problémáit és feladatait, hogy 
megszüntessük a lemaradást. 

Szegeden és Csongrád me-
gyében építőipari vállalata-
ink 

az éves tervnek mintegy 
24,9 százalékát teljesítet-
ték öt hónap alatt. 

Legrosszabb a helyzet a 
Csongrád Megyei Építőipari 
Vál lalatnál , ahol ugyanezen 
idő alatt az éves tervnek 
csak 24,2 százalékát teljesí-
tették. A januártó l májusig 
terjedő időszakra tervezett 
211,4 mil l ió forinttal szem-
ben csak 155,3 mi l l ió forint 
értékű munká t végeztek el 
vál lalataink. 

Korszerűbb módszerekkel! 

A z építőipar munká j á t a 
rossz időjárás mellett az is 
akadályozta, hogy májusig 
több m in t 600 munkás hi-
ányzott vál la lataink létszá-
mából . 

A létszámhiány okozta ter-
meléskiesést ellensúlyozni 
lehetne a termelékenység 
növeléséveL 

Vállalataink, sajnos, az el-
mú l t évben sem tudták tel-
jesíteni termelékenységi ter-
vüket. Gátolta a termelé-
kenység emelését a munka-
erővándorlás. az átalakítási 
és emeletráépítési munkák 
növekedése, a termeléke-
nyebb munkák csökkenése. 
Még m a sem kielégítő a gé-
pek kapacitásának kihaszná-
lása, a korszerű építési mód-
szerek térhódítása. 

Építőipari vál lalataink kom-
munistái párttaggyűléseken 
beszélték meg a problémá-
kat és feladatokat Idézett az 

előadó az itt elhangzott hoz-
zászólásokból. Hangsúlyozta, 
ami t a taggyűléseken is el-
mondtak: 

fontos dolog vállalataink-
ná l a törzsgárda kialakí-
tása, 

a munkaerő-vándorlás meg-
szüntetése. Ezért ne csak a 
régi munkásokkal törődjenek 
a vezetők és társadalmi szer-
vek, hanem foglalkozzanak 
az ú jakkal is. Nem elég csak 
munkába ál l í tani a dolgozó-
kat, kisérjék figyelemmel te-
vékenységüket, segítsék őke t 
Érezzék ezek az emberek, 
hogy a vál lalatok szeretettel 
fogadják őket és ha jó l dol-
goznak, megfelelő keresetet 
érhetnek el. A kereset na-
gyon fontos, ezért a munka-
szervezés hibáit is meg kell 
szüntetni, hogy folyamato-
san, zavartalanul dolgozhas-
sanak minden építkezésen. 

Használjuk ki jobban a gépehet 

A gépi kapacitás jobb ki-
használásával kapcsolatban 
elmondotta az előadó, hogy a 
Beruházási Bank vizsgálata 
szerint a habarcskeverők ki-
használtsága 7, a betonkeve-
rőké 8,5, a toronydaruké pe-
dig 19,5 százalékos. E szá-
mok arról ja tanúskodnak, 
hogy 

hamisak az olyan nézetek, 
amelyek szerint építőipa-
runk nincs megfelelően gé-
pesítve. 

A z igazság az, hogy rendkí-
vül rossz a gépek kihaszná-
lása. M in t érdekességet mon-
dotta el, hogy amikor Bor-
vendég Béla, a Szegedi Ter-
vező Vállalat mérnöke Lon-
donban járt, látta, hogy az 
ottani építőipari vállalatok 
gépesítettsége rosszabb, min t 
a szegedieké. Gépeiket azon-
ban maximál isan kihasznál-
ják. A gépkihasználással kap-
csolatban idézte az egyik 
taggyűlés felszólalóját, Kó-
nya Józsefet, aki elmondotta, 
hogy az egyik kollégium épí-
tésétől egy felvonót elszállí-
tottak az Ápril is 4 utcai is-
kolához. Ot t felszerelték, de 
csak egy napig üzemelt, 
ma j d az Ogyessza városrész-
be szállították. 

Az építési módszer Szege-
den 1961-hez mérten tavaly 
tovább korszerűsödött — 
folytatta Balogh István elv-
társ. — A kis méretű téglák-
ból készült falak aránya 10 
százalékkal csökkent, s 

több a téglablokkból ké-
szült épület. 

Mintegy 9 százalékkal jobb 
az előre gyártott vasbeton-
elemek felhasználása is. A 
korszerűbb építési módok al-
kalmazásának térhódítása 
azonban alig látszik meg 
építkezéseink ütemén. 

Nem használ ják kl például 
az Ogyessza lakótelepnél a 
blokkos építkezés előnyeit. 

Igen sok akadály gördül még 
m a is a folyamatos építés-
szervezés megvalósítása elé. 

Nehezíti a korszerűbb épít-
kezési eljárások bevezetését 
a téglablokk-, a födémpa-
nelgyártás több problémá-
ja. A téglablokkgyártó üze-
me hely hiányában nem ter-
melhet raktárkészletre. Ezért 
többször még a száradási idő 
előtt kénytelenek kiadni a 
téglablokkokat. Ebből aztán 
ú jabb problémák származ-
nak a szállításnál és az épí-
tésnél. 

Nemcsak építőipari feladat 

A panelgyártó üzemet má r 

az e lmúlt év decemberében 

kellett volna átadni. A ha-

táridőt később módosították 

ez év március 20-ra. Végül 

az üzemben csak má jus 10-e 

után kezdték meg a próba-

gyártást. A még megtalál-

ható hibákat pedig má jus 

végére javították ki, de ez-

zel sem hárultak el a gyár-

tás akadályai. A szükséges 

anyagvizsgálatokat csak Bu-

dapesten végezhetik el. A 

panel vizsgálati eredménye 

ezért csak jún ius végére vár-

ható. A z Ogyessza városrész-

ben má r ápril is 15-től kel-

lene alkalmazni a födémpa-

nelt a középblokkos építke-

zésnél. Ezt a határidőt 

ugyanaz a vál lalat határozta 

meg, amely a födémpanel 

üzem építésének határidejét 

három hónappal módosította 

és még ezt ip megnyújtották 

további két hónappal. Ezért 
most a munká t túltermelés 
miatt be kellett szüntetni. 

Az építési módszerek kor-
szerűsítése nem egyedül az 
építőipari vállalatok fel-
adata. 

Ebben jobban együtt kell 
működni a jövőben a beru-
házókkal és tervezőkkel. J ó 
lenne, ha a panelvizsgála-
tokat a szegedi laboratóri-
umban végeznék el, mert a 
budapesti vizsgálat lassítja a 
munkát . 

A z építőipar munká já t ez 
év elején a többi között 
akadályozta a munkafegye-
lem lazasága is. 

Sajnos, volt olyan építkezés 

is, ahol a dolgozók munka-

idő alatt kártyáztak. A ká-

belgyár ú j üzemcsarnokának 

építkezésénél többször hosz-

szú órákig ülték körü l egy 

"tábortüzet*. A Tisza Szálló 
építkezésénél néhány napja 
a parkettcsiszoló-gépet egy 
ember kezelte, három másik 
statisztált mellette. Igaz, 
ezek a példák 

nem általánosak az építő-
iparban, de tanúsítják, 
hogy sok tennivaló van a 
munkafegyelem javításá-
ban. 

Több helyen fellépnek a 
fegyelemlazítókkal szemben 
és a művezetőt is megbírál-
ják, ha elnézi, hogy emberei 
munka közben el jár janak a 
közeli kocsmába, m in t ahogy 
ez a Londoni körút 18. szám 
alatti emeletráépítésnél tör-
tént. Szabó Anta l művezető 
elmondotta, hogy ezt az épít-
kezést egy hónappal koráb-
ban lehetett volna befejezni, 
ha jobb a munkafegyelem. 

A z építőiparban végrehaj-
tott normarendezés, megfe-
lelő politikai munkáva l pá-
rosulva, elősegíti ma jd a 
munkafegyelem megszilárdí-
tását is. A pártszerveze-
tek, kommunisták türelmes, 
felvilágosító munkáva l ma-
gyarázzák meg a dolgozók-
nak, hogy a keresetért be-
csülettel dolgozzanak az épít-
kezéseknél 

Anyagellátási 
gondok 

Jav í tanunk kell az építő-

ipar anyagellátását is. A tég-

lablokk és födémpanelgyár-

tás csak egy része az anyag-

ellátásnak. Még mindig ne-

hézkes a mészellátás. A vál-

lalatok nem rendelkeznek 

minden időben kész tervdo-

kumentációkkal , ezért az 

anyagtervek elkészítése is 

nehézségekbe ütközik. A ta-

nácsi vál la latnál különösen 

sok elfekvő anyag van. A 

Csongrád megyei vál lalatnál 

451, a szegedinél 400 ezer fo-

rint értékű készlet normán 

feletti anyag van. Ujabban 

a téglaellátásban is mutat-

koznak zavarok. Ezért 

a megye más területéről 

kellett téglát szállítani 

Szegedre. 

Többször okoz nehézséget az, 

hogy nem megfelelőek a 

tervek. Gyakoriak az utóla-

gos változtatások. A szegedi 

Tisza Szálló építkezésénél 24 

építési naplót használtak fel 

az építkezés ideje alatt. Vé-

gül a hidrofor beépítése 

mégis elmaradt. 

Fontos feladat, hogy mi-

előbb megtalá l juk a szük-

séges összhangot a beruhá-

zók, tervezők és kivitelezők 

között. Helyes kezdeménye-

zés volt a szocialista szerző-

déskötés az emeletráépíté-

seknél. Ez közelebb hozta 

egymáshoz az érdekelteket. 

A z eddigi tapasztalatok ta-

núsít ják, hogy eredménye-

sebb is munká juk . J ó lenne, 

ha a szerződóskötést a na-

gyobb építkezéseknél is al-

kalmaznák. 

A lakásépítési terv 
kötelez 

Az építőiparban dolgozó 

pártszervezetek munká járó l 

elmondhatjuk, hogy harcos 

csapatai a pártnak. Bátran 

mondanak véleményt az épí-

tőipari pártszervezetek tag-

gyűlésein. Csak az a baj , 

hogy az itt elhangzott bírá-

latok nem mindig jutnak to-

vább. A jövőben az eddigi-

nél jobban kell fokozni a 

műszakiak között végzett po-

litikai munkát . Segítsék őket, 

hogy ne csak a növekvő fel-

adatokat, problémákat lás-

sák, hanem megtalá l ják a 

megoldás mód já t is. 

Befejezésül arról szólott 
Balogh István elvtárs, hogy 
a városi párt-végrehajtóbi-
zottság május 22-1 ülésén 
megtárgyalta a szegedi la-
kásépítés problémáit. Hang-
súlyozta, hogy a lakáshely-
zet megoldása fontos politi-
kai kérdés. Ezért 

a lakásépítkezések előké-
szítése és végrehajtása 
minden á l lami és társa-

dalmi szervre fokozott fe-
lelősséget hárít. 

E szervéknél dolgozó kom-
munisták törekedjenek a fel-
adatok maradéktalan végre-
hajtására. A pártszervezetek 
és a vállalatok vezetői 

támaszkodjanak jobban a 
munkásokra, a szocialista 
munkaverseny-mozgalom 
erejére. 

Nagyobb gonddal foglalkoz-

zanak a szocialista brigá-

dokka l Beruházók, tervezők, 

kivitelezők közös erővel, az 

eddiginél jobban harcoljanak 

éves tervünk teljesítéséért, az 

1964-es esztendő munká j ának 

jó előkészítéséért, ötéves ter-

vünk hátralevő építési fel-

adatainak jó megvalósításá-

é r t 

Sok hozzászólás, tartalmas vita 
A beszámolót követő vitá-

ban igen sokan szólaltak feL 

O L Á H LAJOS , 

a téglaipari vállalat igazga-
tója arról beszélt, hogy igen 
időszerű a téglaellátás prob-
lémáinak vizsgálata, mert a 
jövőben még nagyobb nehéz-
ségek várhatók. Néhány év-
vel ezelőtt Csongrád megyé-
ben 24 téglagyár vo l t í m 
má r csak kilenc. Előrelátha-
tóan még a meglevőkből is 
le kell ál l í tani néhánya t 
mert a nyersanyagbányá-
száshoz nincs földterület. 
Hangsúlyozta, hogy még min-
dig tapasztalható úgyneve-
zett keresztbeszállitás, A jö-
vő hónapban is nagyobb 
mennyiségű téglát kell más 
megyékbe szállítani az itteni 
üzemekből, ugyanakkor az 
ország több téglagyárából 
szállítanak téglát Csongrád 
megyébe. Ez nemcsak egy-
szerűen szállító eszközt köt 
le, hanem növeli a költsége-
ke t Hangsúlyozta, hogy kö-
zépblokkal, födémpanellel, 
pontos és tervszerű munká-
val el tudják látni a szegedi 
építkezéseket, de a jövőben 
e kis előregyártó üzemek ka-
pacitása már nemi lesz ele-
gendő. Ezért ú j gyár építésé-
re lesz szükség. 

JÓOS ISTVÁN, 

a Csongrád Megyei Építő-
ipari Vál la lat igazgatója az 
első negyedévi munka fogya-
tékosságairól beszélt. Elmon-
dotta a többi közöt t hogy 
például az Ogyessza város-
rész építkezésnél 70 műszak-
kal maradtak el a tervtől. 
Még ma is sok probléma ne-
hezíti munká jukat . Előfordul, 
hogy nincs elegendő és meg-
felelő minőségű tégla, hogy 
a vál lalat által rendelt anya-
gok nem érkeznek meg pon-
tosan. így nagyon nehéz 
tervszerűen építeni. Az épí-
tőiparban egyébként is laza 
a munkafegyelem, hát még 
akkor, ha anyagellátási 
problémák nehezítik a mun-
kaszervezést a munkaellá-
tást! ígérte, hogy a lakásépí-
tési tervet az év végére ma-
radéktalanul teljesítik. Már 
az első félévben is csak hat 
lakással maradnak adósak. 
Ezután a szállítási problé-
mákró l szólott, hangsúlyozta, 
hogy a szállító vállalatoknak 
nagyobb segítséget kell nyúj-
taniuk az építő vállalatok-
nak. 

CS ISZÁR K A R O L T , 

a 10. sz. Autóközlekedési 
Vál lalat igazgatója elmon-
dotta, hogy máris csúcsfor-
galom van a szállításban, s 
legnagyobb igyekezetük mel-
lett sem tud ják minden eset-
ben kielégíteni az igényeket, 
mert éves terveikben szá-
mítottak a nagyobb felada-
tokra, de terveiket nem 
hagyták jóvá. 

SZEBELEI M I H Á L Y , 

a Szegedi Tervező Vállalat 

igazgatója több javaslattal 

járul t hozzá a tanácskozás 

eredményességéhez. Javasol-

ta, hogy a tervezők és kivi-

telezők alakítsanak társa-

dalmi vagy hivatalos bizott-

ságot, amely kidolgozza a 

műszaki fejlesztés, a techno-

lógia tökéletesítésének fel-

adatait, hogy a tervezésben 

és építésben segítsék megva-

lósítani a korszerűbb mód-

szerek alkalmazását. Kér tea 

beruházókat és építőket, kö-
zöljék vállalatával a problé-
mákat , s ígérte, hogy rövid 
idő alatt igyekeznek meg-
szüntetni a hiányosságokat; 
hogy emeljék a tervellátás 
színvonalát. Helyeselte a 
szocialista szerződések köté-
sét az egyes építkezéseknél. 
Javasolta, hogy terjesszék ki 
az emeletráépítések után a 
nagyobb építkezésekre is. 

SÖS FERENC, 

a Szegedi Építőipari Válla-
lat igazgatója elmondotta, 
hogy a Sütőipari Vál lalat 1,2 
mil l iós beruházásból ú jabb 
kemencéket akar létesíteni, 
de még ma sincs kész a terv, 
bár ezekben a kemencékben 
az idén sütni szeretnének. 
A báktói Felszabadulás Ter-
melőszövetkezet pedig 600 
ezer forintos beruházásból 
gabonatárolót akar építeni az 
idén, de még a mai napig 
sem jelentkezett igényéveL 

A szegedi Tisza Szálló épí-

téséről beszélt 

B A L O G H PÉTER, 

a szegedj városi tanács osz-
tályvezetője. Elmondotta, 
hogy az utóbbi évek legjobb 
minőségű munká j á t végez-
ték az építők. Tiszteletet és 
megbecsülést érdemelnek. 
Majd arról szólt, hogy a be-
ruházó, a tervezők és az épí-
tők kapcsolatainak erősítése 

után jobb együttműködést 
kell teremteni az építőipari 
vállalatok között is. 

RE INER K A R O L Y , 
a gumigyár főmérnöke, ma jd 

H A R M A N SÁNDOR, 
a Csongrád Megyei Építő-
ipari Vál la lat mérnöke szó-
lalt fel. Bírálta néhány ter-
vező munká já t , mert egy-egy 
épülethez többféle falazó 
anyagot terveznek. Ilyen ter-
vezés alapján nehéz gyors 
munká t végezni. Elmondotta 
a többi között, hogy az or-
szág néhány építőanyagipari 
vállalatától gyenge minőségű 
előregyártott elemeket kap-
nak. Igen sok eltörik, mire 
Szegedre érkezik. 

SZAN I JÁNOS, 
a Csongrád Megyei Építő-
ipari Vál lalat főmérnöke fel-
szólalásában ígéretet tett ar-
ra, hogy az ez évre átadásra 
tervezett .beruházásokat 
mind átadják rendeltetésük-
nek. Lehet, hogy a befeje-
zésben eltolódás lesz az éves 
terven belül, de összességé-
ben megvalósítják a kitűzött 
feladatot és a népgazdasági 
tervben előirányzott építke-
zéseket mind megkezdik az 
év végéig. 

A hozzászólásokra Balogh 
István, a pártbizottság osz-
tályvezetője válaszolt, majd 
az áktívaülés résztvevői fel-
hívást fogadtak el Szeged 
építő-, építőanyagipari és 
szállítási dolgozóihoz. 

Szeged építő-, építőanyagipari 

és szállítási dolgozói! 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizott-
sága kezdeményezésére építőipari aktívaülésen tárgyalták 
meg az építőipar és az építkezések helyzetét. Az aktíva ta-
nácskozás úgy határozott, hogy felhívással fordul a szegedi 
építő-, építőanyagipari szállítási munkásokhoz, műszaki és 
adminisztratív dolgozókhoz és a tervező irodák dolgozóihoz 
az 1963. éves terv teljesítése érdekében. 

Városunkban a lakáshelyzet megoldása fontos politikai 
kérdés. Az építkezések előkészítése és végrehajtása min-
den szervre fokozott felelősséget hárít. Ezért felhívunk min-
den építőipari munkást és műszakit, törekedjenek a lakás-
építés ütemének fokozására, a jobb minőségi munkára, hogy 
az 1963. évi lakásépítési tervet határidőre teljesíthessük. Az 
emeletráépítéseken és az ogyesszai városrész lakásépítésén 
dolgozók küzdjék le a nehézségeket, hogy a lakásokat ha-
táridőre adhassák át rendeltetésének. 

Az ipari beruházások megvalósítása nemcsak a népgaz-
daság, hanem városunk minden lakójának érdeke. Ezért 
fe lh ív juk a Szegedi Textilművek és a gumigyár, az iskolák 
és kommuná l i s beruházások megvalósításán dolgozó épitő-
ipari munkásokat, fokozzák erőfeszítéseiket a lemaradás 
megszüntetéséért, érjék el, hogy az építkezések a program-
nak megfelelően haladjanak. 

Tanácskozásunk nagy jelentőséget tulajdonított a veze-
tés színvonala emelésének. Felhívjuk a műszakiakat és gaz-
dasági vezetőket, használ ják k i jobban a munka- és ter-
melésszervezésben rejlő tartalékokat. Fokozzák az építő-
ipari gépek kihasználását! Takarékoskodjanak az építési 
anyagokkal, törekedjenek az ú j eljárások — mint a tégla-
blokkos építkezés — jó megszervezésére! Erősítsék kapcso-
latukat a munkáskol lekt ívákkal ! 

Az építőipari aktívaülés résztvevői kérik a párt- és tö-

megszervezetek tagjait és vezetőit, hogy e célok érdekében 

fokozzák politikai felvilágosító munká jukat . Harcoljanak a 

hanyagság és nemtörődömség ellen. Neveljék jobb munkára 

a munkafegyelem megsértőit. A törzsgárdára és a szocialista 

brigádokra támaszkodva érjék el, hogy a munkaverseny tö-

megmozgalommá váljék. Az építkezések dolgozói tegyenek 

konkrét felajánlásokat a feladatok megoldására, a határidők 

betartására. 

A párt- és tömegszervezetek nyújtsanak segítséget a 

gazdaságvezetésnek az 1963. évi feladatok megvalósításához, 

mélyítsék el az építőipari munkások között azt a nagy fele-

lősséget, amely ma az építőipar dolgozóira hárul a szocia-

lizmus építésében! 

A SZEGEDI 
ÉP ÍTŐ IPAR I AKTÍVA 

RÉSZTVEVŐI 


